
  ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2023/21 El ple 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de 
convocatòria 

Extraordinària urgent
Motiu:  «Necessitat  d'aprovar  els  punts  inclosos  en  la  convocatòria  a  la 
major brevetat possible»

Data 28 de desembre de 2023 

Durada Des de les 13:05 fins a les 13:20 hores 

Lloc Saló de Plens 

Presidida per Andreu Isern Pol 

Secretari Antonio Sastre Oliver 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

41394521H Andreu Isern Pol SÍ

43130954C Antonia Guasp Villalonga NO

43037509R Barbara Vachiano Arrom SÍ

43161032Z Catalina Ferrer Vaquer SÍ

43102009D Catalina Olmo Garcias SÍ

43104255R Jorge Juan Homar Ferrando SÍ

43106392E Jose Maria Amengual Muñoz NO

78203538L Margarita Llabres Deya SÍ

43058300T Manuel Arrom Torres SÍ

41399256S Sebastian Company Julia SÍ

43093348L Sonia Dauden Carretero SÍ

  
Una  vegada  verificada  pel  Secretari  la  constitució  vàlida  de  l’òrgan,  el  President  obre  la  sessió, 
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
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A) PART RESOLUTIVA 

Ratificació per majoria absoluta de la urgència de la convocatòria de la sessió plenària

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

De conformitat amb l’article 81.4 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears són sessions extraordinàries urgents les convocades sense l’antelació 
mínima dels dos dies hàbils prevista a l'apartat primer. La urgència de la convocatòria haurà de 
ser ratificada pel ple per majoria absoluta.

És en aquest  moment on com a Batle  me correspon explicar els  motius que fonamenten la 
convocatòria urgent d’aquest Ple i que són:

- L'aprovació de l’inici de la modificació del contracte d’obres "Dotació de serveis i eliminació 
de  barreres  a  l'accessibilitat  dels  carrers  Ferrer,  Són  Mussol  i  un  tram  del  carrer  Metge  
Morey" respon a la necessitat de procedir a la tramitació i aprovació de l’expedient abans de 
finalitzar l’any degut a l’existència de crèdit pressupostari sobrant en el pressupost de l’exercici  
2023  i  la  manca  del  mateix  en  el  pressupost  previst  per  a  l’exercici  2024  així  com  la 
impossibilitat de utilitzar el romanent de tresoreria en el proper any com a fons de finançament 
del  modificat  del  contracte.  Per  aquests  motius  assenyalats  sol·lícit  que  el  Ple  ratifiqui  per 
majoria absoluta la urgència de la convocatòria..

Expedient 845/2022. Contractacions

Favorable Tipus de votació: Nominal
A favor: 7, En contra: 2, Abstencions: 0, Absents: 0

A favor Andreu Isern Pol
Barbara Vachiano Arrom
Catalina Olmo Garcias
Margarita Llabres Deya
Manuel Arrom Torres
Sebastian Company Julia
Sonia Dauden Carretero

En contra Jorge Juan Homar Ferrando
Catalina Ferrer Vaquer

Abstencions ---

Absents ---

APROVACIÓ  MODIFICACIÓ  DEL  PROJECTE  D’OBRES  DEL  CONTRACTE 
DOTACIÓ DE SERVEIS I ELIMINACIÓ DE BARRERES A L'ACCESSIBILITAT DELS 
CARRERS FERRER, SÓN MUSSOL I UN TRAM DEL CARRER METGE MOREY

Antecedents:

Primer.- Vist l’informe tècnic del director facultatiu de l’obra, emès en data 21 de desembre de 
2023, en relació amb la modificació del següent contracte:
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«Dotació de serveis i eliminació de barreres a l'accessibilitat dels carrers Ferrer, Són Mussol 
i un tram del carrer Metge Morey»

Procediment: Obert simplificat Tramitació: Ordinària Tipus de contracte: Obres

Classificació CPV: 
45231300-8

Accepta renovació: No Revisió de preus : No Accepta variants: No 

Pressupost base de licitació:  
486.711,06 euros

Impostos: 102.209,32 euros Total:588.920,38 euros

Valor estimat del contracte:  
486.711,06 euros 

Impostos:102.209,32 euros Total: 588.920,38 euros 

Garantia provisional: No Garantia definitiva: Si Garantia complementària: No 

Segon.- Que s'han produït els següents fets que aconsellen una modificació en el el  projecte 
d'obres per raó d'interès públic:

«En el transcurs de les obres s’han detectat una sèrie de factors que han obligat a la creació de  
noves partides, a l’augment dels amidaments d’unes altres així com a la supressió d’algunes. 
Concretament:

El Projecte original, de data 25/10/2022 i número de visat 152159/0001, es modifica mitjançant
aquest  document en donar-se les condicions que estableix l'article 205 de la Llei  9/2017 de  
Contractes del Sector Públic. En aquest cas, com es veurà més endavant, han aparegut durant la 
primera fase de l'execució de l'obra circumstàncies sobrevingudes que eren imprevisibles en el  
moment de la licitació, que impliquen la necessitat d'afegir obres addicionals,  augmentant el 
mesurament de partides existents i afegint partides noves:

MODIFICACIONS RESPECTE AL PROJECTE ORIGINAL:

EN FASE DE DEMOLICIONS:

- En fase d'obra, s'han detectat gruixos d'asfalt molt superiors a l'estimació del projecte original 
(6 cm), que en algun cas arriben als 15 cm. Això implica un major cost de fresat, i del tractament  
del residu corresponent, ja que hi ha un excés de material que ha de ser tractat com a residu i no 
pot ser reutilitzat en en l'obra, tal com es preveia inicialment en el projecte. Es fa constar que en 
el projecte original el residu d'asfalt es barrejava amb les terres procedents de pedrera per al  
farciment i reperfilat de l'esplanada prèvia a l'empedrat del carrer.

- S'han detectat zones amb soleres sota el paviment pertanyents a voreres antigues que impliquen 
major volum de demolició de formigó i  el  corresponent  sobrecost  pel  tractament del  residu 
generat.

EN FASE DE DOTACIÓ DE SERVEIS:

- Les xarxes de pluvials projectades havien d'abocar les aigües a la xarxa de pluvials de dos  
carrers Bartomeu Ordines i Ramón Llull. Després del replanteig inicial de l'obra, s'ha decidit  
soterrar un col·lector de 400 mm de diàmetre i d'uns 50 m de longitud en cadascuna dels carrers 
perquè l'aforament de les aigües pluvials recollides als carrers objecte del projecte es realitzi en  
un tram més baix de cadascuna dels carrers, per a evitar la possible entrada d'aigües pluvials en  
les plantes baixes d'aquestes.
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- S'han afegit  proteccions de formigó en massa en els serveis més superficials existents dels 
carrers per a dotar de major seguretat i estabilitat a aquests.

-  S'han  afegit  proteccions  de  formigó  en  massa  en  els  nous  serveis  projectats,  a  causa  
d'interferències  amb serveis  existents  que han  fet  que  les  canonades  projectades  discorrin  a 
menor profunditat que la inicialment prevista.

- S'han redissenyat les sortides de pluvials de cada casa pel fet que en moltes d'elles hi ha un  
corral en la part posterior la cota de la qual és pràcticament la mateixa que la cota del carrer.

Aquest fet implica que el pendent de la canonada interior de cada casa és molt reduïda, per la  
qual cosa sigui intentat augmentar el diàmetre de cada sortida i interceptar-la amb una arqueta no 
prevista en el projecte original per a poder procedir a la seva neteja.

EN FASE DE PAVIMENTACIÓ:

- El gruix del paviment de llamborda inicialment prevista en projecte era de 6 cm, però s'ha 
decidit augmentar aquest gruix fins a 8 cm per a donar un major coeficient de seguretat al paquet  
de paviment obtingut, en vista de l'estat de la subbase trobada en fase d'execució de les obres. És  
menys costós augmentar el gruix de la llamborda que realitzar les accions necessàries per a 
sanejar i millorar la base del paquet de ferm, per la qual cosa s'ha decidit modificar aquesta  
partida.

- Les arquetes existents de fecals que comuniquen la sortida de cada casa amb el col•lector 
general,  als  carrers  Ferrer  i  Són  Mussol,  estan  en  un  estat  de  conservació  que  fa  inviable 
mantenir-les i enrasar-les amb la nova cota de paviment. Per això, es projecta substituir aquests 
registres per arquetes noves, que no estaven contemplades en el projecte original.  El mateix  
ocorre amb les tapes dels pous de registre de fecals que es trobaven enmig de la calçada. 

L’import  total  del  modificat  és  de  103.796,24  euros  desglossats  en  85.782,01  €  d’execució 
material, despeses generals i benefici industrial més 18.014,23 euros de IVA.

4. La valoració de la modificació varia el PEM del projecte en més del 10%, concretament un  
19’54 % i per tant no excedeix del 20 % que s'estableix en l’art. 206 de la llei de Contractes del  
Sector Públic

5. No serà necessari augmentar el termini d'obra per a poder escometre les obres.

6.  Que  és  improcedent  la  convocatòria  d'una  nova  licitació  per  la  unitat  constitutiva  de  la 
modificació
pel  fet  que  perjudicaria  l'òrgan  contractant  ja  que  s’ampliaria  innecessàriament  el  termini  
d’execució de la mateixa i a més l'abast de la modificació no supera el 20% del contracte.

7. Que en compliment de l'article 242.5 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del  
Sector Públic, es considera no necessària la suspensió temporal de les obres».

Tercer.- El  tècnic  redactor  del  projecte,  alhora  director  facultatiu,  va  presentar  projecte 
modificat, recollint les modificacions durant el transcurs de les obres. 

Quart.-  El Ple,  en sessió extraordinària urgent  de data 22 de desembre de 2023 va acordar 
iniciar l’expedient de modificació contractual consistent en la modificació del projecte tècnic 
aprovat, acord que va ser notificat a la direcció facultativa i a l’empresa contractista. 
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Cinquè.- Que en data 27 de desembre de 2023 el contractista ha presentat escrit d’acceptació de 
modificat del projecte presentat pel tècnic director de l’obra. 

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en la  
Disposició Addicional Segona de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  qual  es  traslladen  a  l'ordenament  jurídic  
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, atès que el valor estimat del contracte ascendeix a 486.711,06 euros i per tant  
superior al 10 per cent dels recursos ordinaris de pressupost vigent,  el  Ple és competent per  
l’aprovació de l’expedient. 

Per tot l’anterior es proposa l’adopció dels següents: 

Acords: 

Primer.- Aprovar  l'expedient  de  modificació  del  contracte  d'obres  de  «Dotació  de  serveis  i 
eliminació de barreres a l'accessibilitat  dels carrers  Ferrer,  Són Mussol  i  un tram del  carrer  
Metge Morey», consistent en la modificació del projecte d'aquestes. L’import total del modificat 
és  de 103.796,24 euros  desglossats  en 85.782,01 € d’execució material,  despeses  generals  i 
benefici industrial més 18.014,23 euros de IVA. 

Segon.-  Disposar  la  despesa  corresponent  de  conformitat  amb  l’establert  en  l’Informe 
d’Intervenció de data 27 de desembre de 2023. 

Tercer.- Notificar a Antonio Gost Socias SL, adjudicatari del contracte, el present acord, citar-li  
per a la formalització de la modificació del projecte d'obres. De conformitat amb l'article 203.3 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, les modificacions del  
contracte hauran de formalitzar-se conforme al que es disposa en l'article 153. 

Quart.- Publicar l’anunci de modificació del contracte en el Perfil de contractant en d'acord amb 
allò que s'ha fixat en l'article 63 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 

Intervencions:

Sonia Daudén Carretero: No fa cap intervenció. 

Jorge Juan Homar Ferrando: Votarem en contra, no per impedir que s’acabin les obres però no 
ens sentim responsables d’aquestes modificacions. D’altra banda voldria plantejar una sèrie de 
qüestions per traslladar al director de l’obra:

a)  Fressat  del  paviment  asfàltic.  Segons  pareix,  el  paviment,  a  diferents  zones,  té  un  gruix 
superior als 6 cm (que son els que estaven pressupostats). Per tal de compensar aquest increment 
de gruix, pareix que s’ha incrementat la superficie dels carrer cosa que no ha de ser així. S’han 
de pagar el metres quadrats reals. Per tant, s’hauria de fer una altre partida que contempli un 
gruix superior als 6 cm. No es poden pagar mes metres quadrats que els executats. Passam de 
2090 m2 a 3.633 m2 realitzant els mateixos carrers.

b) Solera de formigó de 15 cm. En el pressupost queda definida la partida que inclou 15 cm. de 
formigó i un mallazo. Sembla, que aquest mallazo no s’ha col‐locat. Son 2176 m2 i el preu del  
mallazo son 1,92 €/m2 (només de suministre). Per tant, hi ha més de 4.000 € d’estalvi.
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c) Canvi de gruix del adoquins. Es vera que el canvi de gruixa de 6 cm. a 8 cm. té un increment  
de cost (crec haver vist a la tarifa de Paviments Lloseta que el de 8 cm val 38 €/m2 i el de 6 cm 
val 32 €/m2 ‐preu de tarifa‐). No entenem que aquest canvi tengui un repercussió de més de  
10,00 €/m2 (es vera que els adoquins pesan més però també s’ha canviat el format de les peces ‐
s’ha passat de 20x10 a 20x14, per tant, hi ha menys peces/m2).

d) Zona de rodadura. En el projecte queda definit que a la zona de rodadura dels cotxes, els 
adoquins es col‐locaran de forma longitudinal i no transversal. Això no s’ha fet. Això implica 
més rapidessa a l’hora de l’execució. També provoca que hi hagui més juntes i per tant més  
renou quan passen els cotxes. Això es pot mirar a la página 9 del projecte modificat.

e) Aquesta modificación de projecte també es deguda a que es diu que s’han detectat zones amb 
soleres de formigó baix els paviment que impliquen major volum de demolició i de tractament 
de residus. Aquest residu está mal calculat ja que han de ser tones i no metres quadrats. Per tant,  
han de sortir unes 80 tn (considerant una densitat de 1,5 tn/m3). De totes maneres, supòs que la 
dirección d’obra demanarà els albarans de Mac Insular per tal de comprovar la gestió de residus.  
‐Partida 5.1‐

f) Síquies per a la instal‐lació d’aigua potable. S’ha utilitzat la mateixa siquia que la feta per a la  
instal‐lació de les aigües pluvials. Per tant, no s’ha de facturar. 

g) Pous per aforament de les aigües pluvials (carrer Ramon Llull i carrer Bartomeu Ordines).  
Sincerament, encara no havia vist aquesta solución, però esper que funcioni. De totes maneres, 
crec que el tub sempre estarà ple d’aigua i per tant pot ser un niu de moscarts i que pot producir 
males olors. Però bé, ens haurem de fiar de l’enginyer.

h) Per acabar, ja no parlant del pressupost,  voldria demanar que es comuniqués a l’enginyer 
director de les obres, que els adoquins han d’arribar fins a les tapes de les arquetes. He vist que  
están rematant aquests acabats amb morter (cosa que, a més de suposar un estalvi considerable  
per a la constructora, son punts dèbils dels paviment que poden tenir rotures).

Margarita Llabrés Deyà: No fa cap intervenció.

Andreu Isern Pol: Traslladarem els suggeriments del Partit Popular a director de l’obra. Vull  
deixar clar que si no es fan aquestes modificacions no es certificaran i no es pagaran.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, quan és l’hora d’acabament a 
dalt indicada, i s’estén la present acta, de tot el qual com a secretari en don fe.

El secretari, El Batle President, 
 

 
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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